



AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI
PROJEKTŲ

2023 m. Nr. AP-
Vilnius

Posėdis įvyko 2023 m. sausio 25 d. nuo 11:00 iki 12:00 val. nuotoliniu būdu, per MS Teams programą.

Posėdžio pirmininkas: Remigijus Lipkevičius, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) direktorius.

Posėdžio sekretorė: Simona Jasinevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus dokumentų valdymo specialistė.

Dalyvavo:

Kelių direkcijos atstovai:

Turto ir veiklos valdymo departamento direktorius Andrej Karšul.

Transporto infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošius.

Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus vadovas Justas Norbutas.

Turto skyriaus projektų vadovas Tomas Dubovikas.

Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atstovai:

Savivaldybės Meras Mantas Varaška

Anatolijus Lesnickas

Ingrida Černiauskienė

Justinas Kazla

Darbotvarkė:

1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda - Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų- dviračių taką.
2. Kelio Kazlų Rūda – Višakio Rūda darbų pabaiga. Kelkraščių apgenėjimo galimybės.
3. V. Borisevičiaus ir Vytauto gatvių perdavimas savivaldybei.
4. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2610 Kazlų Rūda-Pažėrai kosmetinio/einamojo remonto poreikis nuo sankryžos su Vytauto g. iki Naujųjų kapinių ir galimybė nuo Vytauto g. sankryžos link ugdymo įstaigos nuvažiavimų projektuoti automobilių stovėjimo aikštelę (kelio juostos ribose).
5. Norėtume galutinai suderinti Ažuolų g. nuovažos projektinę užduotį Ažuolų Būdų kaime nuo kelio Kaunas – Marijampolė.
6. Papildomas klausimas. Savivaldybė 2022-08-23 ir 2022-10-26 raštu kreipėsi dėl regioninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai, kurio atkarpoje nuo 0,33 km iki 0,42 km dešinėje pusėje (S. Daukanto gatvės atkarpoje) prašė pažymėti automobilių šoninio stovėjimo vietas.

1. SVARSTYTA.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda - Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų- dviračių taką (toliau – Projektas).

Savivaldybė teiraujasi ar galima būtų projektuoti ir vietinės reikšmės kelio atkarpą iki tvenkinio tiltelio (300 m.) kurią vėliau savo lėšomis įrengtų savivaldybė?

Kelių direkcija teigia, kad Savivaldybė projektuoti vietinės reikšmės kelio atkarpą gali. Tiesiog tuomet turi būti rengiami 2 atskiri techniniai darbo projektai, iš kurių vienas statytojas LAKD, kitas savivaldybė. Dėl neaiškaus finansavimo atsakyti į klausimą kada galima tikėtis pradėti darbus turint projektą, šiuo metu nėra galimybių.

Savivaldybė teiraujasi ar Kelių direkcija galėtų paspartinti rangos darbų pirkimą tuo atveju, jei finansiškai prisidėtų daugiau, nei šiuo metu numatyta bendradarbiavimo sutartyje.

Kelių direkcija siūlo dar kartą aptarti šį klausimą maždaug po pusmečio, kai tikimasi turėti atsakymus iš ministerijos dėl objektų finansavimo.

NUTARTA.

- Savivaldybė gali pradėti Projekto pirkimą.
- Projekto įgyvendinimo klausimą svarstyti po pusmečio, kai bus tikimasi turėti aiškesnę situaciją dėl finansavimo.

2. SVARSTYTA.

Savivaldybė teiraujasi Kelio Kazlų Rūda – Višakio Rūda darbų pabaiga. kada tikėtina darbų pradžia šiais metais ir pabaiga? Taip pat savivaldybė kelią klausimą dėl kelkraščiuose augančių medžių lajų pakėlimo, avarinių medžių pašalinimo, ar galima derinti darbus su sklypų savininkais? Pamini, kad reikėtų tai padaryti kol neuždėti dviračių tako atitvarai ir medžiai vis dar pasiekiami.

Kelių direkcija atsako, kad pagal rangovo pateiktą grafiką, fiziniai darbai kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai ruože nuo 9,240 iki 12,10 km turėtų būti užbaigti 2023 m. gegužės mėn. viduryje. Rangovas darbus vykdyti pradės, kai tik leis meteorologinės sąlygos.

Kelių direkcija taip pat teigia, kad neturi informacijos, kad kelkraščiuose augtų medžiai. Darbus galima atlikti tik kelio juostos ribose, už kelio juostos ribų esančiu medžių genėjimą ar šalinimą atsakingi tų sklypų savininkai.

Savivaldybė teiraujasi dėl kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Blūviškiai ruožo nuo 5,358 iki 9,240 km rekonstravimo. Teigia, kad vieni rangovai pradės darbus, kokia jų situacija.

NUTARTA.

Kelių direkcija nurodo, kad dėl kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Blūviškiai ruožo nuo 5,358 iki 9,240 km rekonstravimo sutartis su rangovu AS „A.C.B“ nėra nutraukta. Pagal pasirašytą sutartį, rangovas darbus turėjo būti užbaigęs, todėl šiuo metu jam skaičiuojami delspinigiai.

3. SVARSTYTA.

Savivaldybė teiraujasi dėl V. Borisevičiaus ir Vytauto gatvių perdavimo. Terminas? Kokia eiga? Ką dar turi padaryti savivaldybė iš savo pusės?

Kelių direkcija informuoja, kad šiuo metu rengiamas žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas ir atlikinėjamos privalomos derinimo, tikrinimo procedūros. Pagal sutartį su rangovu, visos procedūros turėtų būti baigtos iki 2023 m. kovo mėn.

Kai bus patvirtintas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, tuomet bus kreiptasi į registru centą dėl statinio koregavimo po atliktų rekonstravimo darbų. Įregistravus pakeistus kadastro duomenis, bus inicijuojamas kelio statinio ir žemės sklypo padalijimas (preliminariai tai užtruktų dar apie metus).

Padalijus kelio statinį ir žemės sklypą bus kreipiamasi į Susisiekimo Ministeriją dėl nutarimo projekto rengimo, kuriuo būtų perduodamas kelio statinys savivaldybei.

Savivaldybė iš savo pusės jokių veiksmų neturi atlikti.

4. SVARSTYTA.

Savivaldybė teiraujasi dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2610 Kazlų Rūda-Pažėrai kosmetinio/einamojo remonto poreikio nuo sankryžos su Vytauto g. iki Naujųjų kapinių ir galimybės

nuo Vytauto g. sankryžos link ugdymo įstaigos nuvažiavimų projektuoti automobilių stovėjimo aikštelę (kelio juostos ribose).

Kelių direkcija informuoja, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2610 Kazlų Rūda-Pažėrai ruožo nuo 0,00 iki 0,7 km projektas inicijuotas naujai 2023 m. sausio mėnesio pirkimų plane, kai tik bus suprojektuotas prasidės darbai.

Savivaldybė prašo projekto metu įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie ugdymo įstaigos.

NUTARTA.

Projektuotojas įvertins technines galimybes dėl tokios aikštelės įrengimo, o Kelių direkcija svarstys tokius sprendinius iš eismo saugumo pusės.

5. SVARSTYTA.

Savivaldybė norėtų galutinai suderinti Ažuolų g. nuvažos projektinę užduotį Ažuolų Būdos kaime nuo kelio Kaunas – Marijampolė. Terminas? Kada galėtų įvykti darbai, jei projektas būtų parengtas iki 2023-07-01 dienos. Savivaldybės teigimu nėra projekte nuvažos prie sklypo (planuojamas verslo objektas) prie namo Nr. 27.

Kelių direkcija nurodo, kad su Savivaldybe pasirašyta prisijungimo sutartis. Techninė užduotis 2022 m. pabaigoje išsiųsta Savivaldybei.

NUTARTA.

Savivaldybei atsiųsti klausimus susijusius su pasirašyta prisijungimo sutartimi Kelių direkcijai el. paštu lakd@lakd.lt.

6. SVARSTYTA. Papildomas klausimas.

Savivaldybė 2022-08-23 ir 2022-10-26 raštu kreipėsi dėl regioninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai, kurio atkarpoje nuo 0,33 km iki 0,42 km dešinėje pusėje (S. Daukanto gatvės atkarpoje) prašė pažymėti automobilių šoninio stovėjimo vietas.

Kelių direkcija informavo, kad atsakymo raštas buvo išsiųstas 2022-11-24 Nr. 2-17482 ir į pokalbių langą įkėlė rašto kopiją.

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Lipkevičius

Posėdžio sekretorė

Simona Jasinevičienė